

ПРОТОКОЛ №1

заседания муниципального проектного комитета по вопросу реализации национальных проектов на территории муниципального образования Каневской район в 2020 году

«14» января 2020 г.

ст. Каневская

Председательствующий: Бурба Н.Н. - заместитель главы муниципального образования Каневской район, заместитель председателя муниципального проектного комитета;

Секретарь - заведующий сектором инвестиционной политики управления экономики администрации муниципального образования Каневской район Савченко Н.В.

Присутствовали:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Бежко Александр Владимирович	Заместитель главы МО Каневской район
2	Ищенко Ирина Владимировна	Заместитель главы МО Каневской район
3	Фоменко Максим Витальевич	Заместитель главы МО Каневской район
4	Точилкин Сергей Владимирович	Заместитель главы МО Каневской район
5	Битюков Александр Иванович	Начальник финансового управления администрации МО Каневской район
6	Гречина Ирина Николаевна	Начальник управления экономики администрации МО Каневской район
7	Швидкая Светлана Викторовна	Управляющий делами администрации муниципального образования Каневской район
8	Рокотянский Александр Сергеевич	Глава Новодеревянковского сельского поселения
9	Плахутин Александр Викторович	Глава Новоминского сельского поселения
10	Ерофеев Дмитрий Станиславович	Глава Привольненского сельского поселения

Повестка дня:

Вопрос № 1. Реализация национальных проектов на территории муниципального образования Каневской район в 2020 году.

СЛУШАЛИ:

По вопросу № 1: Гречина И.Н. – о реализации национальных проектов на территории муниципального образования Каневской район в 2020 году.

В Каневском районе в 2020 году реализуется 9 национальных проектов.

1. Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - благоустройство общественных территории в 3 сельских поселениях.

Новоминское сельское поселение. Объект: Благоустройство территории парка (ст. Новоминская, ул. Черноморская, 47 Б); Новодеревянковское сельское поселение. Объект: Благоустройство территории парка (ст. Новодеревянковская, ул. Ленина, 115А); Привольненское сельское поселение. Объект: Благоустройство территории парковой зоны (ст. Привольная).

2. Национальный проект «Образование», региональный проект «Современная школа» - предусмотрено приобретение предметных кабинетов физики - в СОШ №10 и химии - в СОШ №2, а также создание центра «Точка роста» в СОШ №32.

3. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ГП КК «Развитие образования») предусмотрено приобретения автобуса для перевозки детей в МКУ ЦОДОУ.

4. Национальный проект «Демография», региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)» определены 5 целевых показателей на 2020 год (исполнитель - Отдел ФК и спорта).

5. Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» - в 2020 году продолжают участие в проекте 3 предприятия: ОАО «Дружба», ООО фирма «Калория» и НАО «Каневское ДРСУ».

6. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», региональный проект «Экспорт продукции АПК» включено мероприятие по строительству молочного комплекса на 3000 фуражных коров Каневский район, что увеличит производство молока к 2024 году на 32 тыс. тонн в год.

7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Цель проекта - достижение ключевых показателей в 2020 году.

8. Национальны проект «Культура», целевые показатели на 2020 год:

8.1. Региональный проект «Культурная среда» - число посещений организаций культуры – 429,87 тыс. посещений (факт-133,908 тыс. посещений);

8.2. Региональный проект «Творческие люди» - количество граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации

творческих инициатив (повышение квалификации и переквалификация) - 18 человек.

9. Национальный проект «Цифровая экономика». В 2020 году планируется подключить к высокоскоростной сети «Интернет» 17 социально - значимых объектов.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации района, ответственным за реализацию национальных проектов:

2.1. сформировать состав команд Проектов.

Срок - 20 января 2020 года;

2.2. сформировать сводный план – график реализации мероприятий Проектов.

Срок - 20 января 2020 года;

2.3. предоставить информацию о составе команд Проектов и сформированные сводные планы – графики реализации мероприятий Проектов в муниципальный проектный офис.

Срок - 22 января 2020 года;

2.4. предоставлять информацию о реализации национальных проектов в муниципальный проектный офис.

Срок - ежемесячно не позднее 15 числа.

Заместитель главы муниципального образования
Каневской район, заместитель
председателя муниципального
проектного комитета



Бурба Н.Н.



Секретарь

Савченко Н.Н.