



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.07.2023

№ 62-р

ст-ца Каневская

О внесении изменений существенных условий контракта от 18 марта 2023 года № 081850000823000982 на выполнение работ по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей имени дважды Героя социалистического Труда В.Ф. Резникова муниципального образования Каневской район, расположенного по адресу: станица Каневская, улица Октябрьская, № 1

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 30 июня 2023 года № 1065 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью выполнения работ по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей имени дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. Резникова муниципального образования Каневской район (далее – МБОУ лицей), расположенного по адресу: станица Каневская, улица Октябрьская, № 1, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 25 октября 2019 года № 1872 «О должностных полномочиях заместителей главы муниципального образования Каневской район»:

1. Внести изменения в условия контракта, по соглашению сторон, в части цены контракта, цены 3 – 7 этапов, видов работ 3 – 7 этапов, размера авансового платежа для 3 – 7 этапов по контракту от 18 марта 2023 года № 081850000823000982 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ лицей, расположенного по адресу: станица Каневская, улица Октябрьская, № 1, заключенного МБОУ лицей и обществом с ограниченной ответственностью «Сигнал» согласно приложения.


2. МБОУ лицей (Шипило Л.В.) в соответствии с законодательством Российской Федерации заключить дополнительное соглашение в части цены контракта, цены 3 – 7 этапов, видов работ 3 – 7 этапов, размера авансового

платежа для 3 – 7 этапов по контракту от 18 марта 2023 года № 081850000823000982 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ лицей, расположенного по адресу: станция Каневская, улица Октябрьская, № 1.

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район (Игнатенко Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы
муниципального образования
Каневской район



И.В. Ищенко

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Каневской район
от 17.07.2023 № 62-р

ИЗМЕНЕНИЯ

**существенных условий контракта от 18 марта 2023 года
№ 081850000823000982 на выполнение работ по капитальному ремонту
здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицей имени дважды Героя социалистического Труда В.Ф. Резникова
муниципального образования Каневской район, расположенного по
адресу: станица Каневская, улица Октябрьская, № 1**

В контракт от 18 марта 2023 года № 081850000823000982 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ лицей, расположенного по адресу: станица Каневская, улица Октябрьская, № 1 (далее – Контракт), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внести следующие изменения:

1. 1. Пункт 2.1. раздела 2 «Цена контракта» Контракта изложить в новой редакции:

«Цена Контракта, составляет 94 938 320 (девятьсот сорок четыре миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет:

по этапу № 1 – 4 038 308 (четыре миллиона тридцать восемь тысяч триста восемь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

по этапу № 2 – 210 278 (двести десять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

по этапу № 3 – 14 906 727 (четырнадцать миллионов девятьсот шесть тысяч семьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

по этапу № 4 – 6 852 435 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

по этапу № 5 – 1 808 386 (один миллион восемьсот восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

по этапу № 6 – 20 202 805 (двадцать миллионов двести две тысячи восемьсот пять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

по этапу № 7 – 46 919 381 (сорок шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 00 копеек.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком»;

2. Таблицу 1 пункта 3.6. раздела 3 «Сроки, условия выполнения работ, порядок оплаты» Контракта изложить в новой редакции:

Таблица 1

№ п/п этапа	Дата начала исполнения этапа	Дата окончания исполнения этапа	Стоимость этапа	Размер авансового платежа для этапа
1.	01.04.2023	19.05.2023	4 038 308 (четыре миллиона тридцать восемь тысяч триста восемь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен	-
2.	10.04.2023	19.06.2023	210 278 (двести десять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен	-
3.	01.05.2023	17.08.2023	14 906 727 (четырнадцать миллионов девятьсот шесть тысяч семьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен	4 472 018 (четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи восемнадцать) рублей 10 копеек
4.	10.05.2023	15.08.2023	6 852 435 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста тридцать пять)	2 913 953 (два миллиона девятьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 70 копеек

5.	11.05.2023	21.08.2023	1 808 386 (один миллион восемьсот восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен	553 366 (пятьсот пятьдесят три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 20 копеек
6.	12.05.2023	30.08.2023	20 202 805 (двадцать миллионов двести две тысячи восемьсот пять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен	5 191 767 (пять миллионов сто девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят семь) рублей 90 копеек
7.	13.05.2023	19.09.2023	46 919 381 (сорок шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 00 копеек	14 077 986 (четырнадцать миллионов семьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 90 копеек

Начальник
управления образования администрации
муниципального образования
Каневской район



М.А. Журавлева