


 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.03.2017                            № 129 
ст-ца Каневская 

 
О реализации органами местного самоуправления  

муниципального образования Каневской район полномочий  
в связи с выполнением функций технического заказчика  

услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  
региональным оператором Краснодарского края 

 
 

Заслушав и обсудив доклад начальника управления строительства ад-
министрации муниципального образования Каневской район «О реализации 
органами местного самоуправления муниципального образования Каневской 
район полномочий в связи с выполнением функций технического заказчика 
услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов региональ-
ным оператором Краснодарского края»,  согласно  рекомендации постанов-
ления Законодательного Собрания Краснодарского края от 21 декабря 2016 
года № 2859-П «О ходе выполнения краткосрочных планов реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Краснодарского края», Совет муниципального образования Каневской район   
р е ш и л:  

1. Доклад «О реализации органами местного самоуправления муници-
пального образования Каневской район полномочий в связи с выполнением 
функций технического заказчика услуг и работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов региональным оператором Краснодарского края» 
принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать управлению строительства администрации муници-
пального образования Каневской район учесть поступившие в ходе обсужде-
ния доклада предложения. 

3. Рекомендовать управлению строительства администрации муници-
пального образования Каневской район активизировать разъяснительную ра-
боту среди населения о целесообразности формирования фондов капитально-
го ремонта на специальных счетах как наиболее эффективной формы органи-
зации проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 

4.Разместить настоящее решение на сайте муниципального образова-
ния Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета 

муниципального образования 
Каневской район 

от 29.03.2017  № 129 

 

 
О Т Ч Е Т 

«О реализации органами местного самоуправления муниципального 
образования Каневской район полномочий в связи с выполнением функций 
технического заказчика услуг и работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов региональным оператором Краснодарского края» 
 

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных до-
мов действует с 2014 года. Она разделена на краткосрочные периоды 
и рассчитана до 2043 года. 

В Каневском районе из 248 многоквартирных домов, включенных в ре-
гиональную программу капитального ремонта, на спецсчете накапливают 
средства 3 дома. Остальные дома уплачивают взносы в Фонд капитального 
ремонта на счет регионального оператора. На начало 2017 года уровень со-
бираемости по району составляет 67,95 %, что на 12% больше, чем на начало 
прошлого года. Размер взноса на капремонт с начала действия программы не 
менялся и составляет 5,32 рубля. Общий объем уплаченных взносов в районе 
составляет более 21 млн.руб.  

В рамках краткосрочного плана на 2015 год выполнены работы по капи-
тальному ремонту систем электроснабжения в двух домах ст.Каневской: по 
ул.Ростовская 27а и ул.Кубанская 47а. на общую сумму 556 тыс.руб.  

В план 2016 года включены работы по капитальному ремонту 8 МКД на 
сумму чуть более 4,149 млн.руб., 6 домов в Каневской и 2 в Стародеревян-
ковской: 5 домов – ремонт кровли, в 3 домах  -  ремонт внутридомовой ин-
женерной системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. От-
бор подрядных организаций и в целом функцию техзаказчика на данном эта-
пе осуществляет региональный оператор. В настоящее время конкурсные 
процедуры по отбору подрядных организаций завершены для 6 домов, за-
ключаются договоры на выполнение работ. По 2 домам конкурсы будут про-
ведены повторно, так как заявки не поданы ни одним претендентом. Работы 
должны будут завершиться в 3 квартале текущего года.   

На 2017 год краткосрочный план разработан на основании предвари-
тельного списка домов, сформированного региональным оператором с уче-
том технического состояния и степени потребности в капитальном ремонте. 
При этом уровень собираемости взносов не влияет на очередность, но влияет 
на размер средств, доступных к заимствованию. 

Исходя из максимального размера финансирования на 2017 год в объеме 
11,575 млн.руб. в плановый список включен 31 дом, подлежащий обследова-



нию.  На этих домах были проведены осмотры и замеры конструктивных 
элементов  и совместно с собственниками определен самый необходимый 
вид работ. Составлены укрупненные сметные расчеты с применением утвер-
жденной предельной стоимости по каждому виду работ. В результате в 11 
домах недостаточно средств, даже с учетом возможного заимствования ни на 
1 вид работ. Собственники 16 домов приняли решение продолжать накапли-
вать средства, т.к. первоочередным видом работ считают самые дорогостоя-
щие ремонт крыши, либо фасада. Таким образом в прогнозный краткосроч-
ный план реализации капитального ремонта на 2017 год включены 4 дома. Во 
всех домах планируется выполнить капремонт кровли, а в одном еще и ин-
женерную систему электроснабжения. Плановая стоимость работ составляет 
4,549 млн.руб., из них всего 243 тыс. руб. – это взносы уплаченные собствен-
никами, остальные 4,306 млн.руб. – заимствованные средства.  В общую сто-
имость также включены составление смет и осуществление строительного 
контроля.  

Функции технического заказчика капитального ремонта многоквартир-
ных домов, включенных в план 2017 года выполняет управление строитель-
ства. Привлечение подрядных организаций для оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме осуществляется в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 01 июля 2016 г. № 615. В настоящее время разрабатывается смет-
ная документация на выполнение работ, которая будет направлена на экспер-
тизу в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». После подтверждения досто-
верности смет, будет разработана конкурсная документация для отбора под-
рядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту.  

Одновременно, управление строительства проводит работу по формиро-
ванию прогнозного краткосрочного плана на 2018 год. 

 
 
 

Начальник управления строительства  
администрации муниципального  
образования Каневской район                                            С.Н.Бубно 
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